محضر الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية لإطلاق بوابة الخدمات الذاتية

الجهة	مركز الواحة للخدمات المشتركة
اللجنة	اللجنة التوجيهية لإطلاق بوابة الخدمات الذاتية
رقم الاجتماع	4 / 2026
التاريخ والوقت	الأربعاء 14 أكتوبر 2026م، من 10:00 إلى 11:40 صباحًا
المكان	قاعة الاجتماعات الكبرى (الدور الثالث) وعبر الاتصال المرئي
موعد الإطلاق المعتمد	الأحد 15 نوفمبر 2026م

الحضور

الاسم	الصفة في اللجنة
م. فهد العنزي	نائب المدير العام للخدمات المساندة، رئيس اللجنة
أ. نورة القحطاني	مديرة إدارة خدمة المستفيدين، عضو
م. سلمان الدوسري	مدير إدارة تقنية المعلومات، عضو
أ. ريم الشهري	مديرة الإدارة المالية، عضو
أ. عبدالله المطيري	مدير إدارة الموارد البشرية، عضو
أ. هند الزهراني	ممثلة إدارة الاتصال المؤسسي، عضو
م. ياسر الحربي	مدير المشروع لدى المورد (شركة مدار للحلول الرقمية)، مدعو
أ. ماجد السبيعي	سكرتير اللجنة

اعتذر عن الحضور: المدير العام للمركز م. خالد الراشد، ومدير إدارة المشتريات والعقود أ. تركي البقمي.

جدول الأعمال

1. متابعة توصيات الاجتماع الثالث.
2. جاهزية التكامل مع نظام الموارد البشرية.
3. نتائج اختبار المستخدمين.
4. الميزانية وأوامر التغيير.
5. خطة الاتصال والإطلاق.
6. ما يستجد من أعمال.

أولًا: متابعة توصيات الاجتماع الثالث

استعرض سكرتير اللجنة حالة التوصيات السبع الصادرة عن الاجتماع الثالث؛ أُنجزت خمس منها، وبقيت توصيتان قيد التنفيذ: نقل بيانات المستفيدين التاريخية (نسبة الإنجاز 80%)، واعتماد نصوص الرسائل النصية الآلية من الإدارة القانونية.

أشار رئيس اللجنة إلى أن تجهيزات العرض في القاعة تعطلت في بداية الاجتماع وتأخر البدء عشر دقائق، وطلب من السكرتير التنسيق مع الخدمات العامة.

ثانيًا: جاهزية التكامل مع نظام الموارد البشرية

أفاد مدير إدارة تقنية المعلومات بأن اختبارات التكامل بين البوابة ونظام الموارد البشرية متأخرة نحو أسبوعين عن الخطة، بسبب تغيير في واجهة الربط لدى مزود النظام. وأوضح أن خدمتي «طلب الإجازة» و«تحديث البيانات» جاهزتان، أما خدمة «شهادة الراتب» فتعتمد على بيانات مالية لم يكتمل ربطها بعد.

وبعد النقاش قررت اللجنة تأجيل إطلاق خدمة «شهادة الراتب» إلى المرحلة الثانية من المشروع، وإطلاق بقية الخدمات في الموعد المعتمد.

وكُلّفت إدارة تقنية المعلومات بإكمال اختبار التكامل للخدمات المشمولة في المرحلة الأولى بحلول 28 أكتوبر 2026م، ورفع تقرير بنتائجه إلى رئيس اللجنة.

واقترح مدير المشروع لدى المورد إطلاقًا تجريبيًا محدودًا لجهتين من الجهات المستفيدة قبل الإطلاق العام بأسبوع، وتباينت الآراء حول المقترح، ولم يُتخذ فيه قرار، على أن يُعاد عرضه في الاجتماع القادم مع تقدير لأثره على الموعد.

ثالثًا: نتائج اختبار المستخدمين

عرضت مديرة إدارة خدمة المستفيدين نتائج اختبار المستخدمين الذي شارك فيه 64 موظفًا من ست جهات مستفيدة، وتبيّن أن 38% من المشاركين لم يُكملوا خدمة «طلب الإجازة» دون مساعدة، وأن أكثر نقاط التعثر في خطوة إرفاق المستندات.

وقررت اللجنة تمديد فترة اختبار المستخدمين أسبوعًا إضافيًا حتى 25 أكتوبر 2026م، مع إعادة تصميم خطوة إرفاق المستندات.

وكُلّفت إدارة خدمة المستفيدين بإعداد 25 إجابة للأسئلة الشائعة لنشرها في البوابة قبل الإطلاق.

كما أشارت إلى أن اختبار إمكانية الوصول لذوي الإعاقة لم يُجدول حتى تاريخه، وطالبت بتحديد موعد له.

رابعًا: الميزانية وأوامر التغيير

أوضحت مديرة الإدارة المالية أن الميزانية المعتمدة للمشروع 2,400,000 ريال، وأن المصروف حتى تاريخه 1,970,000 ريال.

وعرض مدير المشروع لدى المورد أمر تغيير لإضافة متطلبات إمكانية الوصول (قارئ الشاشة وتباين الألوان وتكبير الخط) بقيمة 186,000 ريال.

وقررت اللجنة الرفع بأمر التغيير إلى المدير العام لاعتماده، لتجاوزه صلاحية اللجنة البالغة 150,000 ريال، وكُلّفت الإدارة المالية بإعداد مذكرة بأثر أمر التغيير على ميزانية المشروع ورفعها مع الطلب خلال ثلاثة أيام عمل.

> تنبيه من الإدارة المالية: إذا تأخر اعتماد أمر التغيير بعد 22 أكتوبر فلن يتمكن المورد من تنفيذه قبل موعد الإطلاق.

خامسًا: خطة الاتصال والإطلاق

عرضت ممثلة إدارة الاتصال المؤسسي ملامح الحملة التعريفية بالبوابة، وكُلّفت الإدارة بإعداد خطة الحملة التفصيلية، دون تحديد موعد لتسليمها.

وتوقعت مديرة إدارة خدمة المستفيدين ارتفاع الاستفسارات بنحو 30% في أسبوع الإطلاق.

وكُلّفت إدارة الموارد البشرية بتدريب 40 موظفًا من مكتب خدمة المستفيدين على البوابة في الأسبوع الذي يبدأ 2 نوفمبر 2026م.

ونوقشت فكرة إضافة مساعد محادثة آلي للرد على الاستفسارات في المرحلة الأولى، واتُّفق على دراستها لاحقًا ضمن المرحلة الثانية.

سادسًا: ما يستجد من أعمال

لا يوجد.

المخاطر التي سجلتها اللجنة

الخطر	الأثر المحتمل	التقدير
تأخر اختبار التكامل مع نظام الموارد البشرية	تأجيل الإطلاق أو إطلاق خدمات ناقصة	مرتفع
عدم جدولة اختبار إمكانية الوصول	إطلاق بوابة لا تفي بمتطلبات الوصول	مرتفع
تأخر اعتماد أمر التغيير	عدم تنفيذ متطلبات الوصول قبل الإطلاق	متوسط
ارتفاع الاستفسارات في أسبوع الإطلاق	طول الانتظار وانخفاض الرضا	متوسط

موعد الاجتماع القادم: الأربعاء 21 أكتوبر 2026م، الساعة العاشرة صباحًا.

حُرّر المحضر بواسطة سكرتير اللجنة، ويُعرض على الأعضاء للاعتماد خلال يومي عمل.